

Naručilac	Grad Novi Pazar
Adresa	Ul. Stevana Nemanje 2
Mesto	Novi Pazar
Broj odluke	404-102 /18
Datum	17.10.2019. god.

Na osnovu člana 32 i 53. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/2012,14/15 i 68/15), načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara donosi

**ODLUKU**  
**o izmeni ugovora o javnoj nabavci br. 404-102/18**

Realizacija projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta „Гимназије“ у Новом Пазару

- 1) Vrsta naručioca: Organ državne uprave
- 2) Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
- 3) Priroda i obim radova: višak radova - Na realizaciji projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta „Гимназије“ у Новом Пазару
- 4) Osnovna obeležja radova, ORN 4545400 – Radovi na rekonstrukciji
- 5) Mesto izvršenja radova: Novi Pazar
- 6) Prvobitna vrednost ugovora 58.023.019,00 dinara bez PDV-a
- 7) Izmenjena vrednost ugovora **62.730.397, 27** dinara bez PDV-a

Objektivni razlozi za izmenu ugovora: Zbog ukazane potrebe za izvođenjem viška radova, a skladu sa članom 15. osnovnog Ugovora o izvođenju radova br.404-102/18 od 29.04.2019.godine, izvođač radova i stručni nadzor su naručiocu dostavili overen Pregled izvedenih, ugovorenih i viškova radova u iznosu od 4.707.378,27 dinara bez PDV-a, br. 404-102/18 od 30.08.2019.godine. Na dostavljeni Pregled izvedenih, ugovorenih i viškova radova u iznosu od 4.707.378,27 dinara bez PDV-a, br. 404-102/18 od 30.08.2019.godine data je i saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima broj 185-011-2019 od 14.10.2019. godine, iz čijih sredstava se i finansira navedeni projekat.

Načelnik ,

\_\_\_\_\_  
Džemil Duivanefendić