

Naručilac	Grad Novi Pazar
Adresa	Ul. Stevana Nemanje 2
Mesto	Novi Pazar
Broj odluke	404-141 /19
Datum	14.10.2019. god.

Na osnovu člana 32 i 53. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS« br.124/2012,14/15 i 68/15), načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara donosi

ODLUKU
o izmeni ugovora o javnoj nabavci br. 404-141/19

- Završetak projekta „ Izgradnja pešačke staze od Pazarišta do grada Ras“ u Novom Pazaru, izrada i montaža info tabli i radovi na osvetljenju

- 1) Vrsta naručioca: Organ državne uprave
- 2) Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
- 3) Priroda i obim radova: višak radova - Završetak projekta „ Izgradnja pešačke staze od Pazarišta do grada Ras“ u Novom Pazaru, izrada i montaža info tabli i radovi na osvetljenju
- 4) Osnovna obeležja radova, ORN 45233260 – Radovi na izgradnji pešačkih staza.
- 5) Mesto izvršenja radova: Novi Pazar
- 6) Prvobitna vrednost ugovora 2.422.200,00 dinara bez PDV-a
- 7) Izmenjena vrednost ugovora **2.616.400,00** dinara bez PDV-a

Objektivni razlozi za izmenu ugovora: U skladu sa članom 11. osnovnog Ugovora o izvođenju radova br.404-141/19 od 30.07.2019.godine, izvođač radova i stručni nadzor su naručiocu dostavili overen predmer i predračun radova sa viškovima radova u iznosu od 239.200,00 dinara bez PDV-a i manjkovima radova u iznosu od 45.000,00 dinara bez PDV-a t. j. za višak završnih radova u iznosu od **194.200,00** (239.200,00 - 45.000,00) dinara.

Načelnik ,

Džemil Duivanefendić