

Naručilac	Grad Novi Pazar Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Adresa	Stevana Nemanje br.2
Mesto	Novi Pazar
Broj odluke	404- 149 /19
Datum	16.12.2019.godine

Na osnovu člana 32 i 53. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.124/2012,14/15 i 68/15), načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novog Pazara donosi

### O D L U K U

#### **o izmeni ugovora o javnoj nabavci izvođenje radova na održavanju stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru**

- 1) Vrsta naručioca: Organ državne uprave,
- 2) Vrsta predmeta javne nabavke: radovi
- 3) Priroda i obim radova:višak radova na održavanju stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru
- 4) Osnovna obeležja radova-ORN- 45000000 radovi na objektima niskogradnje .
- 5) Mesto izvršenja radova: Naselje Rakovac u Novom Pazaru.
- 6) Prvobitna vrednost ugovora 1.276.000,00 dinara bez PDV-a
- 7) vrednost viška radova 37.474,00 dinara bez PDV-a
- 8) Izmenjena vrednost ugovora sa viškom radova sada iznosi 1.313.474,00 bez PDV-a

Objektivni razlozi za izmenu ugovora: U skladu sa članom 7. osnovnog Ugovora o izvođenju radova br.404-149/17 od 09.08.2019.godine, Izvođač radova je blagovremeno dostavio stručnom nadzoru, na kontrolu i mišljenje višak radova na održavanju AB stepeništa u naselju Rakovac u Novom Pazaru.

- 9) U skladu sa navedenim, Izvođač radova je dostavio dana 05.12.2019.godine Naručiocu Izveštaj o postojanju nepredviđenih radova u vrednosti od 37.474,00 dinara dinara bez uračunatog PDV-a, sa čime se saglasio nadzorni organ.

Dostaviti:

- Upravi za javne nabavke
- DRI

Načelnik,  
Džemil Divanefendić

